


Projetos

< Retornar para página principal (https://core.plataformatarget.com.br/web/p_p_id=summary_INSTANCE_vsT9co15lJ&p_p_lifecycle=0&p_p)



327

NÃO PLANEJADO ATRASADO A INICIAR ANDAMENTO

🏠						
Nome ▲	Secretaria ▾	Responsável ▾	Peso ▾	Percentual Conclusão ▾	Início Previsto ▾	Término Previsto ▾
1.2 (/web/3ffa2295-e5e6-4911-93d8-8953bd2aa81c/home)	Facilit	Genérico - Facilit	1	50%	06/02/2026	28/03/2026
1 filho (/web/4e678ad6-d6b8-47ae-97f3-ec3dfd61d2/home)	Facilit	Genérico - Facilit	1	0%		
3 (/web/6ebf61cc-8f0b-47f4-bf41-7badb5b14274/home)	Facilit	Genérico - Facilit	1	0%		
Acabamento e Paisagismo (/web/bd23989f-e0f2-470d-93ac-6e66b93571ba/home)	Facilit	Genérico - Facilit	0	0%	01/02/2027	28/02/2027
Acabamentos externos e paisagismo (/web/563a24d5-5f6a-4775-ab0b-8018a44c4818/home)	Facilit	Genérico - Facilit	0	0%	01/07/2027	31/08/2027
Acompanhamento e Monitoramento (/web/ae6754cb-b4c4-408f-a47e-9f7065bbd8d3/home)	Facilit	Genérico - Facilit	0	0%		
Adequação de áreas de prova prática de direção: (/web/e754b781-1caa-483b-a2f4-4c570b85bfda/home)	Facilit	Genérico - Facilit	1	0%		
Águas Belas 1 (Campo Grande) - 5 SALAS (/web/d22b9898-f3e3-45f5-8cb1-f6c8294b9414/home) C3 ENTREGA	Facilit	Genérico - Facilit	1	65%	29/08/2025	29/05/2026
Águas Belas 2 (Currau Novo) - 5 SALAS (/web/3e6ac4ff-4755-44f0-bf8c-8398da5f581a/home) C3 ENTREGA	Facilit	Genérico - Facilit	1	31%	29/08/2025	21/08/2026

Nome ▲	Secretaria ▼	Responsável ▼	Peso ▼	Percentual Conclusão ▼	Início Previsto ▼	Término Previsto ▼
Ajustes Baseados em Feedback (/web/a204593b-a839-4f26-b3a6-7621ef122551/home)	Facilit	Genérico - Facilit	0	0%		

« 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

... 0

33 0

» 0